

# 三门峡市陕州区财政局 三门峡市陕州区农业农村局

## 2025 年陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目绩效评价结果应用报告

中共三门峡市陕州区委农村工作领导小组：

按照省财政厅、省乡村振兴局《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（豫财农〔2021〕37 号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14 号）等有关法律、法规及文件要求，陕州区财政局、陕州区农业农村局认真组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，积极推进财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价结果的应用，特委托河南国咨绩效评价咨询有限公司、河南中建华会计师事务所有限公司、意成工程咨询有限公司等 3 家公司开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理工作。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目整体情况

2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金共安排资金 17053.74 万元，其中产业项目：10222.39 万元（包含金融贴息：461.86 万元）；基础设施：4249.13 万元；雨露计划：345.55 万元；公益岗：1490.3 万元；其他：746.37 万元。从项目类型来看，涉及产业发展、就业创业等项目。其中产业发展项目 49 个，资金规模合计 10222.39 万元；

就业创业项目 5 项，资金规模合计 2071.83 万元；乡村建设行动项目 18 个，资金规模合计 4249.13 万元。

## （二）重点评价项目基本情况

根据陕州区财政局、陕州区农业农村局工作安排，我安排各绩效公司单位从以上 72 个项目中重点选取 6 个项目，开展重点绩效评价工作。财政支出绩效评价是提升财政资金使用效益、优化资源配置的关键环节。本报告聚焦选取的 6 个重点项目财政支出绩效评价结果，深入剖析其应用情况，旨在总结经验、发现问题，为后续乡村振兴财政资金项目管理提供有力支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价的目的：本次绩效评价旨在了解选取的重点项目财政衔接推进乡村振兴补助资金投入、项目开展和绩效达成情况，检查项目实施各环节的合规性与合理性，总结项目的成绩与经验，发现项目实施和资金管理中的问题与不足，并提出改进建议，进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高财政资金管理及使用的经济性、效益性和效率性。

评价的对象：2025 年陕州区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、共 10 个乡镇、2 个行业部门，涉及 37 个村实施的等 72 个项目，资金规模合计 17053.74 万元。从各领域选取 6 个项目重点评价该项目的实施情况。

评价的范围：选取的重点项目涉及的财政衔接推进乡村振兴补助资金；主体范围为参与项目组织实施的陕州区财政局、陕州区农业农村局、陕州区宫前乡人民政府、陕州区菜园乡人民政府、陕州区甘棠街道办事处等 10 个相关单位；资料范围涉及项目组织实施和资金支付方面的有关资料。

## （二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、本省相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、本省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准、专业技术规范以及其他相关材料等，具体评价依据如下：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
4. 《财政部 乡村振兴局 发展改革委 国家民委 农业农村部 林草局关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）；
5. 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）；
6. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
7. 《河南省乡村振兴局印发〈关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见〉的通知》（豫乡振〔2021〕11号）；
8. 《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》（豫财农综〔2022〕5号）；
9. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
10. 其他相关管理规定或要求。

### (三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准

1. 评价原则：以项目绩效产出及效果为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

#### 2. 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
预算执行指标	10.00	主要考核财政资金支付进度、支付比例
成本指标	20.00	主要考核项目成本是否会超过预算资金
产出指标	30.00	主要考核项目产出数量、质量、时效
效益指标	30.00	主要考核项目的经济效益、社会效益、可持续影响
满意度指标	10.00	主要考核项目服务对象满意度
合计	100.00	

#### 3. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政衔接资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。主要包括：一是文献研究法：通过搜集、鉴别、整理相关文献和制度文件，了解项目背景和历史开展情况；二是社会调查法：通过问卷调研、访谈、实地核查等形式，实地勘察项目建设实施情况，充分了解项目资金使用成效，确保评价逻辑更加完整、严密；三是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度。

#### 4. 评价标准

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财

预〔2020〕10号）相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为三个阶段。项目组根据绩效评价的原理及规范，在完成前期沟通和资料收集后，结合评价要求，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、访谈方案等。通过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，提炼结论、撰写绩效评价报告，上报委托方。在与委托方沟通后，确认最终稿报告。

##### 1. 前期准备阶段

安排部署评价工作，明确绩效评价工作任务、组建评价工作组并下达绩效评价通知。收集政策文件和相关资料信息，与相关部门沟通项目情况，设计绩效评价指标体系和评价方案，组织论证并调整确定评价指标体系和评价方案。

##### 2. 评价实施阶段

收集、整理、审查和分析相关资料，实地勘查，了解项目现场情况，撤点前就评价结论与委托单位交换意见，依据绩效评价指标体系的评价标准对项目进行分类评价打分，形成绩效评价分数初步意见，并初拟评价报告。

##### 3. 报告撰写及征求意见阶段：开展中。

### 三、绩效评价结果应用建议

#### （一）预算管理优化

1. 预算调整：依据评价结果，对下一年度预算进行调整。对于绩效良好的项目，在预算安排上予以适当倾斜，增加预算资金，用于扩大项目规模、提升服务质量；对于绩效不佳的项目，削减预算资金，并要求项目实施单位制定整改方案，明确改进措施与时间节点。

2. 预算编制精细化：将绩效评价指标及结果融入预算编制流程，要求项目申报单位详细阐述项目绩效目标、实施计划及预期效益，使预算编制更具科学性、合理性，提高资金分配与项目需求的匹配度。

## （二）项目管理改进

1. 项目决策优化：在新项目立项决策时，参考类似项目绩效评价结果，充分论证项目可行性与必要性。在新项目立项决策过程中，借鉴以往同类项目在技术路线、实施模式等方面的经验教训，优化项目方案，降低项目风险。

2. 合理确定项目工期：在项目申报，设计，招投标，施工合同的签订过程中施工期限的确定不仅要考虑理想施工条件下的时间，还要考虑项目所在地的地理环境及天气因素，综合考虑，合理确定工期。

3. 项目实施监控：建立基于绩效评价结果的项目实施监控机制，定期对项目进展、资金使用、绩效目标完成情况进行跟踪检查。对于偏离绩效目标的项目，及时下达整改通知，督促项目实施单位采取有效措施加以纠正。

## （三）问责与激励机制

1. 问责机制：对绩效评价结果为“差”的项目实施单位，进行通报批评，并依法依规追究相关责任人责任。

2. 激励机制：对绩效评价结果为“优”的项目实施单位，给予表彰奖励，激发单位积极性与创造性，形成良好示范效应。

## （四）强化结果应用意识

加强对各部门绩效评价结果应用宣传，提高部门对结果应用重要性认识，将绩效评价结果作为部门考核、领导干部政绩评价重要依据，增强结果应用刚性约束。

## （五）优化评价指标与工作衔接

结合项目实际特点与管理需求，进一步优化绩效评价指标体系，使其更贴合工作实际，便于结果应用；同时，建立评价结果反馈与沟

通机制，促进评价机构与项目实施单位及时交流，确保评价结果有效转化为工作改进动力。

#### （六）完善整改跟踪监督机制

建立整改台账，明确整改责任单位、责任人、整改措施与时间节点，定期对整改情况进行检查与通报；对整改不力的单位，采取更严厉问责措施，确保绩效评价问题整改落实到位。


#### （七）加强财政资金绩效观念

财政支出绩效评价结果应用对提升财政资金效益、促进项目规范管理意义重大。通过对本次绩效评价结果应用情况分析，虽取得一定成效，但也存在少许问题。未来需持续完善结果应用机制，强化问题整改，不断提升财政管理水平，健全长效机制，从整体上提高财政资源配置效率，努力做到花钱必问效，无效必问责，为陕州区经济社会高质量发展提供坚实保障。

三门峡市陕州区财政局



三门峡市陕州区农业农村委



2025年12月30日